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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY   
 Numer umowy ...................../.................... 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu .............................. (data) 

w .............................................. (miejsce) 

pomiędzy: 

Zamawiającym: ..................................................................... 

z siedzibą: .............................................................................. 

NIP: ....................................................................................... 

adres do korespondencji: ....................................................... 

reprezentowanym przez: 

- ..............................................  

- ..............................................  

zwany dalej Zamawiającym 

a 

z siedzibą: ............................................................................. 

NIP: ....................................................................................... 

adres do korespondencji: ....................................................... 

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / 

innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego 

załącznik nr .......... do niniejszej umowy): 

- ................................................... 

- ................................................... 

zwany dalej Wykonawcą 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129  

z późn. zm.) na realizację inwestycji pn.: „: Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa 

( modernizacja) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap – I” w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy i zasady realizacji 

 

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci 

wodociągowej i rozbudowa ( modernizacja) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej  

w Dynowie – etap – I” realizowana w części ……………zamówienia obejmującą swym 

zakresem……………………………………………………………………………………. 

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: 

1) specyfikacja  warunków zamówienia, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) dokumentacja projektowa, 

4) oferta Wykonawcy. 

3. Dokumenty określone w ust. 2 pkt 1) do 4) stanowią załącznik nr 1 do umowy, który jest 

integralną częścią umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

5. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia.  

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

  

     1.Do obowiązków Wykonawcy należy: 

          1) przed rozpoczęciem Robót:  

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy wraz 

z zapleczem budowy (budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu 

budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy), ponoszenie kosztów zużycia 

wody, energii, ogrzewania i innych dla potrzeb budowy, 

b) wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem 

osób trzecich, 

c) sporządzenie – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazanie 1 

egzemplarza planu „bioz” Zamawiającemu, 

2) w trakcie trwania Robót: 
a) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, 

b) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających  

z następujących ustaw: 

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,   

- Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach  w szczególności zapewnienie na własny 
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koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 

utylizacji; 

c) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

d) zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i p.poż.; 

e) prowadzenie robót w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej i 

podziemnej oraz mienia osób trzecich. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody 

Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia; 

f) prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, a po zakończeniu robót 

uporządkowania terenu (przywrócenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót 

g) natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę̨ w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego terenu, 

trawników, chodników zniszczonych podczas wykonywania prac, uczestniczenie w 

wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i  rękojmi, 

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,   

i) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego na 

budowie wyrobu. Wyroby powinny być dopuszczone do użytku na terenie kraju na 

podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane 

warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. U. UE. L. 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 

budowlanych  oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,  

j) ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie Robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

k)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów.  

l)  jeżeli do wykonania robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych 

nieruchomości lub obiektów, uzyskanie stosownych zgód ich właścicieli, uzgodnienie 

zakresu i terminów korzystania z nich oraz pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów.  

m)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze, 

n)  prowadzenie dziennika budowy, 

o) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia. 

p) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót; 

q)  umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w Roboty, a w szczególności 

wstępu na Plac Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych Robót, dokonywanie 

oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na Plac Budowy, uczestniczenie przy 
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próbach, testach i rozruchach; 

r) wykonywanie wszelkich czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań́ umownych nie zakłócać́ 

bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, chodników, placów 

prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, a także nie 

naruszać́ bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków umownych 

zasad wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie utrzymania 

czystości oraz norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż powyższy 

zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub 

przywrócenia stanu sprzed naruszenia oraz bieżącego utrzymywania czystości. 

s) zabezpieczenie dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzeń przez ruch związany z 

działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, 

aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac 

budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg a także 

zabezpieczy Roboty przed negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych. 

t) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez 

organy administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania Robót, a także dla 

należytego użytkowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w tym pozwoleń 

związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, terenu sąsiadującego i innych 

terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót, a także 

urządzeń. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami 

administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz 

dotyczących sposobu organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należy również 

poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem 

uzgodnień.  

3) Do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności: 

a) uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na Terenie Budowy lub okalających Teren 

Budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia Robót i zaplecza, 

poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód; 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w pasach drogowych ściśle według 

warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa; 

b) opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie Robót, 

uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas 

wykonania Robót;  

c) w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji 

ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie; 

d) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność);  

e) uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość 

instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji; 

4) Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

a) zapewnienie na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy dostępu do energii elektrycznej 

na Terenie Budowy w ilościach niezbędnych do wykonania Robót oraz do wykonania 

niezbędnych prób, rozruchów itp., wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego Terenu 

Budowy oraz zawarcie we własnym imieniu i na własny rachunek umowy na dostarczanie 

energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

b) zapewnienie na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy dostępu do zaplecza 

sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy i konserwacja instalacji sanitarnych 
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oraz dostępu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawców, 

c) doprowadzenie wody oraz usunięcie ścieków z Terenu Budowy, terenu sąsiadującego i 

innych terenów. Obowiązek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby wszystkich osób 

zatrudnionych na Terenie Budowy zarówno przez Wykonawcę, jak i jego Podwykonawców, 

d) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym 

zakresie; 

e) zorganizowanie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie Budowy oraz poniesienie 

związanych z tym kosztów. Jeżeli odpowiednie miejsce na ustanowienie zaplecza znajdować 

się będzie na terenie innym niż Terenie Budowy, Wykonawca poniesie także w całości 

koszty związane z zajęciem nieruchomości na potrzeby zaplecza, 

f) koordynacja nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego. 

g) aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy 

uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym; 

h) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonywania robót zamiennych, co najmniej na 3 

dni przed planowanym terminem ich wykonania, w zgłoszeniu Wykonawca obowiązany jest 

do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich 

wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót 

zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na takie roboty. Zgoda 

Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy i z tytułu ich wykonywania 

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie; 

i) bieżąca inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna wykonanych Robót;  

j) zapewnienie wykonania montażu maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis 

autoryzowany przez producenta – jeśli dotyczy. 

k) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji 

projektowej niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody 

wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu, 

l) wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych 

instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, 

2. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie 

materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z 

przepisów prawa, określonych zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, 

dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie 

przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w szczególności co do jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów / 

urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

zalecenia i uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego 

dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów / urządzeń. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego wraz z przedstawicielem Zamawiającego wskaże Wykonawcy, które materiały / 

urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie 

materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, o której 
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mowa w zdaniu poprzednim oraz Materiałów/urządzeń niespełniających warunków 

określonych w  ust.1 pkt 2 lit.h [EO1]nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania 

Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ 

potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego. 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji; 

2) przekazanie  terenu budowy, 

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego, 

4) zapewnienie i pokrycie kosztów Nadzoru Autorskiego, 

5) przystąpienie do Odbiorów, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

6) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, 

7) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

8) przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed właściwymi organami  

w celu pozyskania niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych. 

9) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

10) organizowanie narad koordynacyjnych zgodnie z § 6 niniejszej umowy. 

§ 4 

Czas trwania umowy 

1. Termin zakończenia robót ustala się na 19 miesięcy licząc od  daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie do 21 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy. 

3. Za dzień zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień osiągnięcia gotowości do odbioru, 

potwierdzony pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem 

postanowień § 8 ust.5 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia robót. 

§ 5 

Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ...................................................  

e-mail: ...................................................  

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ...................................................  

e-mail: ...................................................  
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§ 6 

Wartość umowy 

1. Wartość umowy zostaje określona na ............................... PLN brutto (słownie 

................................................... złotych) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.  

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wartości umowy, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dopuszcza płatność wynagrodzenia w częściach, na podstawie faktur 

częściowych. 

2. *)Strony postanawiają, że wypłata wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

nastąpi w dwóch transzach zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym -pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu 

prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakończeniu realizacji inwestycji  

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia, 

b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty wynagrodzenia kwoty 

 

2. *) Strony postanawiają, że wypłata wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

nastąpi w trzech transzach zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym –dwie transze każdorazowo  po zakończeniu 

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu 

realizacji inwestycji  

a)  pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty wynagrodzenia, 

b) druga  transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty wynagrodzenia, 

c) trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty wynagrodzenia kwoty, 

z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia 

3. Faktury częściowe będą wystawiane za roboty wykonane i odebrane zgodnie 

z Harmonogramem  rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i na 

podstawie protokołu odbioru robót częściowych sporządzonego przez kierownika 

budowy/robót, sprawdzonego przez inspektorów nadzoru i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

4. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 nastąpi po odbiorze 

końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy, podpisanego przez inspektorów nadzoru, zatwierdzonego przez 

Zamawiającego oraz na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej. 

Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu realizacji całości inwestycji po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. 

*) objaśnienie wariantu zapłaty wygrodzenia znajduje się w SWZ w rozdziale XII pt 

„Zawarcie umowy” 
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5.Do faktury Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców biorących udział 

w wykonaniu zamówienia. Dowodami zapłaty tego wynagrodzenia są łącznie: protokół lub 

inny dokument potwierdzający wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

faktura lub rachunek potwierdzający wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy 

wystawione najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot 

należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą oraz potwierdzenie przelewu kwoty 

wynagrodzenia na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

ewentualnie potwierdzenie zapłaty w inny sposób. Dowody te mogą być złożone w kopii za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

6.Płatność częściowa i końcowa zostanie dokonywana przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem 

odbioru robót. 

7.W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 7ust. 9 oraz w § 8 

ust. 6 pkt. 1-6 umowy 30-dniowy termin zapłaty liczony będzie po dostarczeniu ostatniego z 

wymaganych dokumentów. 

8.Zasady dokonywania rozliczeń częściowych i końcowego: 

1) Do wniosku o odbiór częściowy i końcowy Wykonawca przedstawia potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy . 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza 

kwotę należną do zapłaty w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień   lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy                        

w przypadku uzasadnionych wątpliwości  co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia  i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

5) Jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4) 

będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wskaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 

ocenie jest należna Wykonawcy, 

[EO2]9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o 

mowa  w ust. 6 na rzecz Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców, Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego  Wykonawcy wynagrodzenia  za odebrane roboty budowlane w 

części  równej sumie kwot  wynikający z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu 

przedstawienia takich dowodów zapłaty. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust.1, nie może być zmienione w przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 436 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, 

czyli   przypadku: 
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1) urzędowej zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (VAT),  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu    

niniejszej umowy. 
11. Do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki VAT naliczana będzie nowa  

stawka. 

12. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 10 pkt 2 wartość całkowitego wynagrodzenia brutto 

wskazana w § 6 ust. 1, ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu  Wykonawcy  wynikającą 

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

13. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 10 pkt 3 wartość całkowitego wynagrodzenia brutto 

wskazana w§ 6 ust. 1,może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

jaką będzie on dodatkowo zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienia na rzecz Wykonawcy.  

14. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wskazujące, iż zmiana/zmiany wskazana/wskazane  w 

ust. 11 pkt. 2-4  wpływa/wpływają na koszty wykonania zamówienia, wraz ze szczegółowym  

sposobem wyliczenia całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz  załączeniem 

dokumentów  potwierdzających okoliczności wskazanych we wniosku. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 15 co najmniej na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian. Jeżeli vacatio legis aktu 

prawnego wprowadzającego zmianę, o której mowa w ust. 10, będzie krótsze od okresu 1 

miesiąca, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem w terminie 3 dni od 

dnia uchwalenia aktu prawnego, z wyjątkiem gdy zmiana aktu prawnego będzie wchodziła w 

życie z dniem ogłoszenia - w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w 

tym samym dniu. Nie dochowanie powyższych wymogów przez Wykonawcę oraz nie 

przedstawienie dokumentów oraz szczegółowego sposobu wyliczenia uzasadniających wniosek 

o których mowa w ust. 15, może spowodować  przesunięcie terminu obowiązywania aneksu o 

czas opóźnienia Wykonawcy w złożeniu wniosku oraz uzupełnienia wniosku. 

16. Jeżeli Wykonawca wykaże wpływ zmian, o których mowa w ust. 10 na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający  może zawrzeć stosowny aneks do umowy, który 

będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie tych zmian. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1,  może być zmienione w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w 

ofercie o minimum 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Zmiany cen materiałów 

lub kosztów ustalane będą na podstawie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość zmiany 

wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie wysokości zmiany cen materiałów lub kosztów 

ustalonych na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, z zastrzeżeniem że łączna wartość zmian nie może być większa od 20% 
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wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Za początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia ustala się dzień otwarcia ofert. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów 

rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

18. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę umowy w 

sposób wskazany w ust. 18 , że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

19. Strona umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją umowy, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wraz 

z wnioskiem, strona umowy będzie zobowiązana pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację 

uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów. Jeżeli po upływie 14-dniowego 

terminu strona umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, to druga strona umowy uzna, iż 

zmiana cen materiałów lub kosztów nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy powinna być 

usankcjonowana zawarciem aneksu do umowy i będzie następować od daty wprowadzenia 

zmiany w umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 

20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 18, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe- zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, 

3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

wpisem do Dziennika budowy z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem umożliwiającym 

podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiór częściowy będzie dokonany po zakończeniu danej części robót-wykonania 

poszczególnych elementów robót, wynikających z przedłożonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego i służy wyłącznie do fakturowania. Do odbioru częściowego będą miały  

odpowiednio zastosowanie zasady określające odbiór końcowy. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym 

terminem odbioru. 

5.  Zgłoszenie do odbioru musi być poprzedzone: 

a) przeglądem technicznym całego zakresu umownego dokonanym przez ustanowionych przez 

Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego i wpisem ustanowionych przez 

Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy potwierdzającym 

osiągnięcie gotowości do odbioru.  
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Niewypełnienie postanowień z litery a) j.w. stanowi bezpodstawność zgłoszenia  

i zgłoszenie takie będzie nieskuteczne (Zamawiający nie rozpocznie procedury odbiorowej 

oraz w takiej sytuacji w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zamawiający 

naliczy kary umowne za zwłokę 

6. Faktury częściowe będą wystawiane za roboty wykonane i odebrane zgodnie  

 z Harmonogramem  rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i na 

podstawie protokołu odbioru robót częściowych sporządzonego przez kierownika 

budowy/robót, sprawdzonego przez inspektorów nadzoru i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika  

budowy), 

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

8. Niedołączenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 6 umowy 

będzietraktowane jako niezrealizowanie umowy w terminie określonym w § 2 umowy. 

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni  

   roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                       

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje    

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub  w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający 

jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego wezwania. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy kwotę 

zabezpieczenia w wysokości …………………… zł (słownie: ………………. złotych) – tj. 5 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie.  

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
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3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni pod upływie okresu 

rękojmi i gwarancji.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, to w razie wydłużenia się  terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od 

przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz doręczenia tego 

zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania umowy nie później niż w dniu 

upływu terminu ważności zabezpieczenia albo do wpłacenia w tym terminie kwoty 

zabezpieczenia w gotówce.  

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, będącego podstawą do naliczenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia uzupełniania kwoty 

zabezpieczenia najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zawarcia aneksu do umowy albo do 

wpłacenia w tym terminie różnicy w kwocie zabezpieczenia. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi w formie 

innej niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia usuwania wad 

i usterek na okres od daty odbioru przedmiotu umowy i w wysokości uwzględniającej 

rzeczywiste wynagrodzenie końcowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru 

przedmiotu umowy.  

§  10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie w wysokości  0,1 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

2) [EO3]zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o którym mowa w § 16, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 17 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 

6 ust. 1, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

     od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia  określonego w § 6 ust. 1., 

5) z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi i 

gwarancji, w wysokości 0,1%, wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wady lub usterki, 

6) w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do protokolarnego przekazania Terenu Budowy 

lub niepodpisania protokołu Przekazania Terenu Budowy w terminie określonym w umowie 

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę w terminie oryginału ubezpieczenia 

zgodnie z Umową lub braku zdeponowania u Zamawiającego kopii ubezpieczenia 

poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub nieprzedstawienia 

dokumentów potwierdzający zapłatę składek – w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

8) za każdorazowy przypadek: 

a) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  
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lub dalszemu Podwykonawcy, 

b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, 

c) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo, 

d) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, 

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku 

ustalenia terminu dłuższego niż 30 dni;  

            - w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1 Umowy, 

9) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy przy wykonywaniu czynności określonych w §16 ust. 1 niniejszej 

umowy – w wysokości 600,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. 

oddelegowania do wykonywania prac określonych w § 16 ust.1 niniejszej umowy osoby nie 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). 

10) za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto (włącznie z VAT) określonego w Umowie, za każdy 

dzień zwłoki;[EO5] 

2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 

wysokości pełnej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami, na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 

być dochodzone łącznie. 

4. Kary umowne w pierwszej kolejności potrącone będą z bieżących należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kary umowne, którymi zostanie obciążony Wykonawca, osiągną 5 %[EO6] wynagrodzenia, 

którym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami  

§ 17 . 

6. Częściowe odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, 

co do których podstawa naliczenia już wystąpiła i odszkodowań, jeżeli szkoda przekroczy 

wysokość zapłaconych kar. 

7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust.4 kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

8. [EO7]W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w KC. 

9. W przypadku nie usunięcia wad w terminie lub nie przystąpienia do usuwania wad przez 

Wykonawcę w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający 

może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy 

– zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w 
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okolicznościami. 

10. [EO8]Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy. 

§  11 

Zmiany umowy  

1.Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian:  

1) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia, określonego w §6 ust 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w 

kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany 

sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji 

Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, lub terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 4   Umowy.   

3) możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

okoliczności wymienionych w ppkt  a-k termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności tj.: 

a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w 

terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, działanie siły 

wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe 

do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a 

zaistniałe po zawarciu umowy, uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie 

odbioru. 

b)  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: 

c)  wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub innych dokumentach budowy, 

e) będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania:  

 przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę,            

 jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
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f) zmiany będące następstwem działania organów administracji, 

g) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez /lub 

dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych, 

h) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, które 

uniemożliwią wykonywanie prac, 

i) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w takim przypadku termin 

może zostać wydłużony o czas niezbędnych do przeprowadzenia robót zamiennych, 

j) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie realizacji zamówienia, w takim przypadku termin realizacji umowy może 

zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia, 

k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 

niemożnością prowadzenia prac. 

2. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub 

zmianę wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia 

tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu 

Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 

poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla 

wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu 
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wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.   

4. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w 

postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i 

podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę 

sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub 

usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.   

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, 

określonego w § 4 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu 

realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 

6. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste 

błędy pisarskie lub rachunkowe.   

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie 

stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy).   

8. Zmiany kierownika budowy/robót są dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy w przypadku:  

9. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 

10. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 

11. jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

12. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia takiej zgody. 

13. Pozostałe zmiany 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana 

danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.), 

2) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

4) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny 

podmiot; 
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5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, 

których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże że nie podlega wykluczeniu oraz 

spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 

14. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:  

1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

3) forma pisemna pod rygorem nieważności. 

15. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana 

musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem 

odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym 

związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach 

niniejszej umowy.  

 

§ 12 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, wszystkie osoby wykonujące 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane  

z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

.2. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych  w ust. 1 

czynności.  

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia,  Zamawiający ma prawo żąda w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  

     umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w § 9 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów  w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  

 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

7. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

8.Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób 

o których mowa w ppkt. 1) zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

Każdorazowa zmiana osób, o których mowa wymaga korekty wykazu osób wykonujących 

zamówienie.  

 

§ 13 

Regulacje związane z podwykonawstwem 

1. Wykonawca nie może zlecić część robót do wykonania Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonanie robót przez 

Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca 

zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z art. 6471 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy .  
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1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ma stanowić  

w szczególności: 

a) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  za wykonanie danej części 

realizacji zamówienia nie może przekraczać wynagrodzenia, jakie zaoferował Wykonawca 

Zamawiającemu za tą część, 

b)  terminy realizacji, nie mogą przekraczać terminów do jakich zobowiązany jest Wykonawca 

na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                                                                                                                                                          

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

h) umowy z podwykonawcami powinny zawierać postanowienie zgodnie z którym 

Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentów, o których mowa w § 

11  umowy, potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

2) Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  
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c) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy 

wynikające z niniejszej umowy. 

3. Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców:  

3) następujący zakres tj. ………………… - stanowiący  ….. % wartości przedmiotu umowy  

realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych  Podwykonawc/y/ów: …………………….. 

4) następujący zakres tj. ………………… - stanowiący  ….. % wartości przedmiotu umowy  

realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych  Podwykonawc/y/ów: …………………….. 

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń do projektu umowy, a także projektu jej zmiany, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy lub zmiany na warunkach określonych w projekcie umowy lub projekcie zmiany. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  

nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą. 

6. W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi , oraz ich zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub do jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu  do tej umowy lub do jej zmian, uważa się, że 

Zamawiający akceptuje zawartą umowę lub zmianę do umowy. 

8. Za roboty wykonane przez Podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca, Dalszemu 

podwykonawcy – Podwykonawca.  

10. [EO9][EO10]Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę na roboty budowlane, lub przedłożoną Zamawiającemu umowę                                                             

o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się z obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie do 21 dni 

od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 14. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,  

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 
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1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność, 

2) kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

złożyć do depozytu sądowego w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże jej zasadność. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                    

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15r 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                   

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

15. Jeżeli Zamawiający więcej niż dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 15, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §6, ust. 1, wówczas Zamawiający  

może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

16. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy może zmienić lub zrezygnować                                   

z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

§ 14 

 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

  1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przez okres  …………….. miesięcy liczony od daty odbioru końcowego i przejęcia do 
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eksploatacji przedmiotu Umowy.   

     2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres 

……………… miesięcy liczony od daty odbioru końcowego i przejęcia do eksploatacji 

przedmiotu Umowy. 

3.Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone przez Strony Umowy w Karcie gwarancyjnej 

stanowiącej załącznik nr 5  do niniejszej Umowy. 

 

§ 15 

 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

Cena ofertowa brutto; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż  … zł (kwota równa minimum kwocie oferty brutto),  

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż 

do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do 

czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 1-4, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej 

umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia 

niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 1–4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 4., Zamawiający w 

imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie 
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określonym w pkt 1-4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego 

podwykonawców. 

 

§ 16 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Program naprawczy. 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym 

będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. [EO11]Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej                               

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu                            

w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na terenie budowy  będących przedmiotem Umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji  

 i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania 

robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie 

asortymenty robót realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty robót 

mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót 

powinny być naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie 

harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie 

oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego  kwartału 

kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 

technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, 

harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje 

etapowanie wykonania przedmiotu Umowy zapewniające realizację przedmiotu Umowy w 

terminie określonym w § 4 ust 1 . 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń 

i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw 

materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót 
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budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego;  

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;    

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 

sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu 

robót;     

4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym, oraz koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w  ust.1, w ciągu 14 dni roboczych 

od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego  

uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, 

Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

9. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust.8, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia przez Wykonawcę do 

zatwierdzenia Harmonogramu Zamawiającemu uwzględniającego ww. uwagi i zgodnego z 

Umową. 

10. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 

jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej                        

ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót    

lub terminu zakończenia robót.  

12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi                      

do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

13. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego,                               

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest 

możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 

Harmonogramu i przedstawi go  Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

14. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
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 projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego .  

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

16. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań 

realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności 

dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych 

od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego[EO12] do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w ust.16, lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 

momentu przedłożenia przez Wykonawcę do zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu 

przez Zamawiającego uwzględniającego ww. uwagi i zgodnego z Umową.  

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia przedmiotu umowy lub określonemu terminowi 

zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma 

terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 

odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

19. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Programu naprawczego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 18, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

20. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w 

terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

21. Zamawiający zatwierdzi Program naprawczy, o którym mowa w  ust. 18., w ciągu 7 dni 

roboczych od daty przedłożenia Programu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do 

niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w 

SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

22. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Programu naprawczego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego programu naprawczego  w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

23. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
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uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Programu 

naprawczego.  

24. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w w/w 

terminie lub gdy przedłożony Program naprawczy  będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Programu jest możliwe, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  200,00 zł  za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia przez Wykonawcę do zatwierdzenia 

Programu uwzględniającego ww. uwagi i zgodnego z Umową przez Zamawiającego.  

25. Wykonawca ma prawo powoływania się na Program naprawczy  od dnia jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie 

terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych 

wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz 

odpowiednio etapów robót  i do zwrotu poniesionych kosztów. 

26. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku                      

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

27. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 26, Inspektor nadzoru inwestorskiego                              

w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich 

dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 

454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy.  

3. Poza wyżej wskazanymi wypadkami oraz innymi przypadkami określonymi w kodeksie 

cywilnym oraz w Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy 

lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy 

czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, 

w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po 

dniu, w którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po 

uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, przy czym określony powyżej termin na 

odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin 

wskazany w wezwaniu, 

3) zwłoka w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku 

do terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

przekracza 30 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy Podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie z 

postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych  

i jakościowych, 

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął Robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia Robót, 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, zostaną rozpoczęte czynności inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,  

3) wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione a niedotyczące przedmiotu Umowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy 
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będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a. Ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w pkt 

XII ppkt 5 pppkt 2 SWZ, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami, 

b. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie 

dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia  nakładów 

rzeczowych będą KNRy, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

§ 18 

Postanowienia końcowe  

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo 

dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o 

zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym 

do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019, 

z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).  

5.   Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

........................................... ......................................... 
(Wykonawca) (Zamawiający) 
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Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

SIWZ,  dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót -załącznik 

nr 2,  

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową   - załącznik nr 3 

Harmonogram rzeczowo-finansowy- załącznik nr 4 

Karta Gwarancyjna – załącznik nr 5. 
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  Załącznik nr 5 do wzoru umowy. 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 (Gwarancja jakości) 

GWARANTEM jest  

[ nazwa, adres ], będący wykonawcą zadania: 

.................................................. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

……………………………………………………. 

zwany dalej „zamawiającym”. 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia określonego w Umowie Nr…… z 

dnia………. oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,                      

o których mowa  w niniejszej gwarancji. 

4. Termin gwarancji wynosi ...............miesiące licząc od dnia podpisania przez zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

  

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 

rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści) jakiej doznał zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad, 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na 

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w   § 9 

ust. 1 pkt 10 Umowy;   

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. d); 

3. W przypadku nieterminowego przystąpienia do usunięcia wad lub nieterminowego usunięcia 
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wad/wymiany rzeczy na wolną od wad Gwarant jest zobowiązany do: 

a) zapłaty kary umownej, o której mowa w   § 9 ust. 1 pkt 10 Umowy; 

b) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. d). 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjny przegląd gwarancyjny odbędzie się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem 

ustalonego w Umowie terminu gwarancji oraz nie później niż na 30 dni przed upływem tego 

terminu. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 1 osoba wyznaczone przez 

Zamawiającego, co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta oraz ............. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 

piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim 

trybie: 

 zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

 awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

Tryb zwykły: 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni 

roboczych od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. 

Tryb awaryjny: 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o 

czym zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant 

zobowiązany jest: 
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 przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

 usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni 

kalendarzowych od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty 

sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.  

3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru 

prac z usuwania wad. 

 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  

2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-maila zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść 

faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu lub e-mail będzie uważana za datę 

otrzymania pisma. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

    [adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail] ............................ 

4. Wszelkie pisma skierowane do zamawiającego należy wysyłać na adres: 

.......................................................... 

     O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej 

nierozłączną częścią. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

  

 

GWARANT (WYKONAWCA): 
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